

Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

USNESENÍ

Us RMČ 000233/2019

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020

Rada městské části

1. projednala

přijetí Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/0020 - "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" - kterým se mění články:

- Předmět smlouvy a rozsah plnění
- Doba provedení díla
- Celková cena za dílo a její splatnost

2. rozhodla

o vyjmutí změnového listu č. 29a - Gastro-technologie z návrhu Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2017/0020

3. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 17 přijetí Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020 na stavbu "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"

Zhotovitel stavby: GEOSAN GROUP a. s. + PKS stavby a. s. - Centrum Na Chobotě

GEOSAN GROUP a. s., U nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522 (vedoucí společník)

PKS stavby a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059 (společník)

Cena Dodatku č. 5 po vyjmutí ZL č. 29a: 12 390 237,72 Kč bez DPH, 14 992 187,64 Kč s DPH

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému provedení díla.

Termín dokončení celého díla se prodlužuje na: 32 měsíců a 7 dnů od zahájení provádění díla

4. ukládá

OÚRI postupovat ve smyslu usnesení a předložit tento materiál k odsouhlasení na nejbližším jednání ZMČ Praha 17

Zodpovídá: Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Zodpovídá: Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
seznámit s usnesením

Zodpovídá: Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

.....
Martin Marek v. r.
Místostarosta MČ Praha 17

.....
Ing. arch. Michal Štěpař v. r.
Místostarosta MČ Praha 17

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
je dokument zveřejněn v upravené podobě.