




**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
evidenční číslo: 2012/0412

„Zateplení MŠ Bendova 1122 a 1123, Praha 6 - Řepy“  
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

**Čl.1.**  
**Smluvní strany**

**Městská část Praha 17**  
se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6  
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:  
*Bc. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17*  
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005  
fax: 235 300 129  
IČ: 00231223  
DIČ: CZ00231223




(dále jen objednatel)

a

**Firma: 3 x N spol. s r.o.**  
se sídlem: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary  
zastoupená: Ing. Karlem Nevšimalem st., jednatel  
IČ: 25215078  
DIČ: CZ25215078



zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Plzni, oddíl C vložka 9209



(dále jen zhotovitel)

Uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 18.6.2012

**Čl. 2.**  
**Účel dodatku**

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. se výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se mění a doplňuje, Čl.VII. odst. 7.14.

**Čl.VII.**  
**Povinnosti zhotovitele**

- 7.14. Zhotovitel objednateli oznámil, že 50% finančního objemu prací bude provádět subdodavately, vzhledem k tomu, že vlastními silami není schopen zakázku zajistit. Subdodavatelem je firma:

**NIKA STAV spol. s r. o.**

se sídlem: Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 - Řepy

zastoupená: Volodymyrem Fedoryshynem

IČ: 272 33 944

DIČ: CZ272 33 944



zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka I06461

Dle dohody mezi zhotovitelem a subdodavatelem provede celý objekt MŠ Bendova 1122 subdodavatel a toto dílo mu objednatel zaplatí přímo na jeho účet.


**Čl. 3**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svou potřebu dva podepsané stejnopisy.
- 3.5. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení RMČ č. 49.19 ze dne 8.8.2012

V Karlových Varech dne: 15.08.2012

V Praze dne: 9.08.2012

za zhotovitele



za objednatele

**DOLOŽKA**

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění, že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu v souladu s usnesením RMČ č.49.19 ze dne 8.8.2012

V Praze dne: 9.08.2012

.....  
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17





2012/0412

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

evidenční číslo: 2012/0412

„Zateplení MŠ Bendova 1122 a 1123, Praha 6 - Řepy“  
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

### Čl.1. Smluvní strany

#### Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Bc. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005

fax: 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

(dále jen objednatel)

a

#### Firma: 3 x N spol. s r.o.

se sídlem: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

zastoupená: Ing. Karlem Nevšimalem st., jednatel

IČ: 25215078

DIČ: CZ25215078

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Plzni, oddíl C vložka 9209

(dále jen zhotovitel)

Uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 18.6.2012

### Čl. 2. Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. se výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje Čl.II. Předmět plnění odst. 2.2., Čl.III. Doba plnění odst. 3.1., Čl.IV. Cena díla odst 4.1., Čl. IX. Financování odst. 9.3., Čl.XI. Garance odst. 11.6.

## Čl.II. Předmět plnění

- 2.2. Předmět plnění se doplňuje o provedení víceprací potřebných k provedení díla:
- bude provedeno zateplení soklu extrudovaným polystyrénem tl. 80 mm
  - z důvodu přesahu základů stavby mimo půdorys stavby cca o 40 cm bude provedena zmgěna okapového chodníku, místo pokládky betonových dlaždic bude po celém obvodu položen sadový obrubník s dosypáním kačírku
  - bude provedena oprava propadlého chodníku, asfalt bude nahrazen zámkovou dlažbou
  - na atikách střechy bude z důvodu ukončení folie instalovaná systémová okapnice
  - na venkovních schodištích obou budov, ze strany zahrad, budou osazeny vchodové mřížové dveře pro zamezení vniknutí nepovolaných osob. Stávající plechové dveře nešlo po provedení ETICS osadit zpět
  - při zateplení střechy bude provedena úprava vzduchotechnické jednotky vedoucí z kuchyně na střeše č.p. 1123

## Čl.III. Doba plnění

- 3.1. Dokončení celého díla: 31.8.2012

## Čl.IV. Cena díla

- 4.1. Cena víceprací dle tohoto dodatku č.2:

<b>cena v Kč bez DPH</b>		<b>423 693,15 Kč</b>
<b>výše DPH</b>	<b>20 %</b>	<b>84 738,63 Kč</b>
<b>celková nabídková cena v Kč včetně</b>		<b>508 431,78 Kč</b>

Cena díla celkem vč. dodatku č. 2 je vč. DPH 10 250 700,- Kč

## Čl.IX. Financování

- 9.3. Do finančního vypořádání škod způsobených zhotovitelem při zateplení střechy, zatečení do budovy, bude objednatelem držena pozastávka ve výši 300 000,- Kč na případné uhrazení způsobených škod či případnou spoluúčasť zhotovitele.

## Čl.XI. Garance

- 11.6. Garance se doplňuje takto:  
Bankovní záruka může být nahrazena složením finančních prostředků na účet objednatele [redacted] kde bude po dobu záruční lhůty na zajištění závazků z poskytnuté záruky. Bankovní záruka bude složena na účet objednatele

nejpozději při předání díla. Po skončení záruční lhůty budou prostředky vráceny zpět na účet zhotovitele.

### Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svou potřebu dva podepsané stejnopisy.
- 3.5. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení RMČ č. 51.21 ze dne 12.9.2012

V Karlových Varech dne: 21.09.2012

.....  
za zhotovitele



V Praze dne: 17-09-2012

.....  
za objednatele



#### DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,  
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu  
v souladu s usnesením RMČ č.51.21 ze dne 12.9.2012

V Praze dne: 17-09-2012

.....  
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17/