

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM 2014/0277

„Rekonstrukce bytového domu Čistovická 252, Praha – Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

██████████, *vedoucí odboru územní rozvoje a investic ÚMČ Praha 17*

Tel: ██████████

██████████, *referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17*

Tel: ██████████

TDI: ██████████

(dále jen objednatel)

a

Stavební řemesla – Zeman, s.r.o.

se sídlem: Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany

zastoupená: Antonínem Zemanem, jednatel

kontaktní telefon: ██████████

IČ: 64946134

DIČ: CZ64946134

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42839

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: ██████████

tel.: ██████████

e mail: zeman@remesla-zeman.cz

osoba odpovědná za vedení realizace stavby: ██████████

ve věcech technických: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2. Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek II. Předmět plnění, odst. 2.2., článek III. Doba plnění, odst. 3.1. a článek IV. Cena díla, odst. 4.1. výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

II. Předmět plnění

- 2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla, z důvodu statického zajištění stropů, komínového tělesa, výměny částí krovu, záměna materiálu u odkouření plynových kotlů z důvodu změny legislativy, výměna podokapních žlabů, záměna dřevěných dveří za plechové v celém suterénu, změny umístění plynoměrů a vodoměrů (rozsah je dán oceněným výkazem výměr, který je přílohou tohoto dodatku).

III. Doba plnění

- 3.1. Doba dokončení celého díla se prodlužuje do 30.10.2015

IV. Cena díla

- 4.1. Cena tohoto dodatku je:

Cena bez DPH		722 373,00 Kč
DPH	15%	108 355,95 Kč
Cena s DPH		830 728,95 Kč

Cena díla celkem vč. dodatku č. 3 je bez DPH 8 660 843,64 Kč
S DPH 9 980 334,01 Kč

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.

- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svou potřebu dva podepsané stejnopisy.
- 3.5. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení: Us RMČ 000412/2015 ze dne 30.9.2015

V Praze dne:

V Praze dne: 08 -10- 2015

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000412/2015 ze dne 30.9.2015

V Praze dne: 08 -10- 2015

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17