



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2014/0087

**„MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6 - Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce
varny a připraven pro výdej jídel, zřízení nové třídy“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Čl. 1. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Bc. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005


fax: 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223



osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:



(dále jen objednatel)

a

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

doručovací adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol

zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva


IČ: 451 46 802

DIČ: CZ45146802



zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1399

tel./fax: 257 282 111/257 282 582



(dále jen zhotovitel)

Čl. 2.
Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. se výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje Čl.II. Předmět plnění odst. 2.2., Čl.IV. Cena díla odst 4.1., Čl. IX. Financování odst. 9.4.

Čl.II.
Předmět plnění

- 2.2. Předmět plnění se doplňuje o provedení víceprací potřebných k provedení díla:
- 2 ks servírovacích vozíků pro novou třídu 1175
 - Klimatizační jednotka do skladu suchých potravin 1176
 - Sanace nerovností podlah 1175
 - Videotelefony 1175 a 1176
 - Ústřední vytápění nová třída 1175
 - Budky pro rorýse 1175 a 1176
 - Doplnění šatních skříní 1175
 - Vybavení nové třídy vestavěným nábytkem a kryty topení 1175
 - Požární manžety, hasicí přístroje a autonomní hlásiče kouře 1175
 - Sítě do oken u varny a připraven 1175 a 1176, žaluzie na okna v nové třídě 1175

Čl.IV.
Cena díla

- 4.1. Cena víceprací dle tohoto dodatku č.1:

cena v Kč bez DPH		734 081,00 Kč
výše DPH	21 %	154 157,00 Kč
cena celkem s DPH		888 238,00 Kč

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 je:
bez DPH 17 840 142,62 Kč s DPH 21 586 572,56 Kč

Čl.IX.
Financování

- 9.4. Do finančního vypořádání škod způsobených zhotovitelem při zateplení střechy, zatečení do budovy, bude objednatelem držena pozastávka ve výši 120 000,- Kč na případné uhrazení způsobených škod či případnou spoluúcast zhotovitele.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svou potřebu dva podepsané stejnopisy.
- 3.5. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení: Us RMČ 000468/2014 ze dne 29.9.2014

10 -10- 2014

V Kladně dne:

[Redacted signature area]

.....
za zhotovitele

Energie - stavební a baňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(7)

- 9 -10- 2014

V Praze dne:

[Redacted signature area]

.....
za objednatele



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením Us RMČ 000468/2014 ze dne 29.9.2014

V Praze dne: - 9 -10- 2014

[Redacted signature area]

Pověření členové zastupitelstva MC Praha 17