

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2014/0169

„Stavební úpravy obj. Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Čl. 1. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

(dále jen objednatel)

a

ORSmix s.r.o.

se sídlem: Šluknovská 315/14, 190 00 Praha 9

zastoupená: *Michalem Sládkem, jednatelem*

kontaktní telefon: [REDACTED]

IČ: 24784824

DIČ: CZ24784834

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174011

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2. Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.1 Tímto dodatkem se mění a doplňují články II. Předmět plnění, odst. 2.2., III. Doba plnění, odst. 3.1., IV. Cena díla, odst. 4.1. a IX. Financování, odst. 9.4. výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

II. Předmět plnění

- 2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla, rekonstrukce stávající kanalizace před zámečnickou dílnou (rozsah je dán oceněným výkazem výměr v příloze tohoto Dodatku č. 1)

III. Doba plnění

- 3.1. Doba dokončení celého díla se prodlužuje do 6.11.2014

IV. Cena díla

- 4.1. Cena dle tohoto dodatku č.1:

cena bez DPH		43 730,00 Kč
výše DPH	21 %	9 183,30 Kč
celková nabídková cena včetně DPH		52 913,30 Kč

Cena díla celkem vč. dodatku č.1 je bez DPH 5 003 655,44 Kč
s DPH 6 054 423,08 Kč

IX. Financování

- 9.4. Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné dokončit výměnu střešního pláště nad dílnou zámečníka. Výměna střešního pláště bude provedena za příznivých klimatických podmínek, nejpozději do 30.4.2015. Do dokončení těchto prací bude objednatel držena pozastávka ve výši 100 000,- Kč bez DPH.


Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svou potřebu dva podepsané stejnopisy.
- 3.5. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení: Us RMČ 000612/2014 ze dne 22.12.2014

V Praze dne: 13.1.2015

V Praze dne: 13.1.2015



za zhotovitele


za objednatele



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000612/2014 ze dne 22.12.2014

V Praze dne: 7-01-2015



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17