



Dodatek č. 1 ke smlouvě
č.2014/0260


Čl. 1.
Smluvní strany

Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
zastoupená Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005
IČ: 00231223
DIČ: CZ 00231223



(dále jen „objednatel“)

JP Tech, s.r.o.
Jeremiášova 870, 155 00 Praha 5
Zastoupená: Ing. Josef Piták, jednatel společnosti
Kontaktní telefon: 
IČ: 24189014
DIČ: CZ24189014



(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají tento dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo, č. 2014/ 0260 evidenční objednatele

ČL. 2.
Účel dodatku

2.1. Ve smyslu ustanovení článku XIV, odst. XIV, 1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

2.2. Tímto dodatkem se doplňují článek III. (předmět plnění smlouvy), článek V. (čas plnění) a článek VI. (cena díla) výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno:

Čl. III. Předmět plnění

III.1. Předmět plnění se doplňuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení předmětného díla :

- Bourání podkladů asfaltobetonových nebo z litého asfaltu
- Odvozy sutí a hmot na skládky, vč. poplatku
- Hutnění sypaniny ze šterkodrtě a betonu pro stabilizaci zásypu původní jímky
- Zásypy ručně hloubky 20 cm z šterkopísku
- Nové lapače střešních splavenin z PP pro revizi a čištění dešťových svodů
- Vyrovnání povrchu pozemní komunikace šterkopískem a šterkem
- Oprava nátěrů soklů fasády domu, oprava schodiště, kotvení zábradlí
- Oplechování soklu boční stěny (dvůr) na dřevěné bednění

Čl. V Čas plnění

V.1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude prodloužen o dobu nezbytně nutnou k provedení víceprací specifikovaných v článku III. tohoto dodatku.

Čl. VI Cena díla

VI.1. Cena za provedení víceprací byla mezi účastníky tohoto dodatku stanovena takto:

Cena základní bez DPH činí: **87 351,93 Kč**

DPH 21 % činí: **18 343,91 Kč**

Cena celkem vč. DPH činí: **105 695,84 Kč**

Celková cena za dílo, včetně provedených víceprací včetně DPH činí **777 322,84 Kč.**

**Čl. 3.
Závěrečná ustanovení**

3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si nechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

V Praze, dne 28-11-2014

V Praze, dne 3. 12. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



JP-TECH s.r.o. - 550 01 Praha 5 - Stodulky
www.jp-tech.cz
tel: +420 251 682 055 DIČ: CZ 24189014

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ 000558/2014 ze dne 26. 11. 2014

V Praze dne:

28-11-2014

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17