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Zápis z 6. zasedání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě RMČ Praha 17, 
 

které se uskutečnilo 21. 6. 2017 v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, 
Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy 

 

Přítomni: 

Jaroslav Bíro  

Mgr. Jitka Synková 

Miroslav Bartoš 

Mgr. Jaroslav Honzík 

Tomáš Linhart 

Jiří Masopust 

Ing. Pavel Vlach 

Omluveni: Mgr. Václav Soukup, Petr Stloukal, René Podrázský 

Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise 

Program:  

Projednání navrhovaných změn budoucího provozovatele sportovního centra Na Chobotě. 

 

Průběh jednání: 

Předseda komise pan Bíro přivítal členy komise a předal slovo starostce Jitce Synkové, která 

informovala členy komise o jednání s firmou INFINIT – vítězem soutěže a budoucím provozovatelem 

sportovního centra Na Chobotě. Jednání jsou velmi složitá, protože firma přišla postupně s mnoha 

změnami. 

Městská část má jasné nastavení - nebudou realizovány žádné změny, které by pozastavily stavební 

povolení. S výsledkem soutěže bude seznámeno Zastupitelstvo MČ Praha 17 a bude uzavřena smlouva 

o smlouvě budoucí pachtovní. K navrhovaným změnám je nutné Zastupitelstvu MČ Praha 17 představit 

jasný názor komise na ně. Každá ze změn bude prodiskutována a hlasováním rozhodnuto o výsledku.  

Jedná se o tyto změny: 

 

1. Zkrácení poslední dráhy, aby mohl být vybudován vstup do bazénu po schůdkách, návrh je 

odůvodněn malým počtem vstupů 

V diskusi bylo shrnuto, že bazén má dostatek vstupů po žebřících, mobilní schodiště pro 

seniory a ztp. Počet drah již nelze dále snižovat 

Komise se shodla na zachování 4 drah beze změn, návrh odmítnut. 

2. Přesunutí invalidního WC a otočení recepce v budově plavecké haly, což je navázáno na 

zřízení druhé recepce ve sportovní hale. 

Tato otázka již byla diskutována, provozně je pochopitelné a technicky možné 

Komise se změnou souhlasí. 

3. Úprava brouzdaliště na dětský bazén s hloubkou 1,20 m a v prostoru za brouzdalištěm by 

byla vybudována pára, která v tomto podlaží není. 

Komise se změnou souhlasí. 

4. Firma předpokládá II. etapu výstavby dle vlastních návrhů s vybudováním saunového 

komplexu mimo budovu. Požádala o zahrnutí přípravy pro vybudování východu ven z budovy. 

V diskusi bylo vysvětleno, že se nejedná o nic stavebně složitého. 

Komise se změnou souhlasí. 

5. Vybudování kovového schodiště podél bazénu do 1. podlaží 
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Původní návrh na změny předpokládal prodloužení a otočení točitého schodiště, což by 

umožnilo přímý vstup do fitness. Nelze realizovat, protože je v prostoru umístěna 

vzduchotechnika. Podélné schodiště je alternativním návrhem. 

Komise se změnou souhlasí. 

6. Obohacení zážitkové zóny o malou klouzačku a chrliče vody s tím, že by firma změny zaplatila 

sama 

Malá klouzačka by měla výstup do hluboké vody, což přináší zvýšené riziko – je otázkou zda by 

nemusela být jiná kvalifikace plavčíků. Pokud jde o zážitkovou zónu-, je zde dostatek prvků již 

navržených a jejich počet by měl být zachován. 

Komise se změnou nesouhlasí. 

7. Firma navrhuje zrušení původního osazení ve wellness (3 sauny a vířivka) s tím, že by sami 

vybudovali 6 saun se zázemím. Od stavby by byla třeba jen vybudování potřebné přípravy na 

připojení. 

V diskusi zazněla nutnost zvážení technických možností a starostka upozornila také, že se jedná 

o investici, kterou je nutno smluvně ošetřit např. s odečtem amortizace, kde by stropem odpisu 

bylo 5let. 

Komise se změnou souhlasí s podmínkou, že bude možné změnu technicky provést a vše 

bude smluvně ošetřeno. 

8. Navýšení počtu sprch z 6 na 9 ks ve společných šatnách 

Pan Masopust upozornil, že je zde opět otázka, zda lze stavebně ještě realizovat. Ing. Vlach 

konstatoval, že pravděpodobně bude nutná změna stavby před dokončením, vzhledem 

k rozsahu změn. 

Komise se změnou souhlasí, opět s podmínkou kladného stanovisko stavby. 

 

Předseda komise, pan Bíro, konstatoval, že projekt sportovního centra je připravován již dlouho.  Na 

MČ Praha 17 máme sporty na úrovni republiky – volejbal, basketbal. To je důvodem, proč otevřel téma 

kvality podlahové krytiny ve sportovní hale. Povrch, který je navržen jako víceúčelový nemá vysoké 

parametry. To je důvodem, proč navrhl předseda, aby podlaha byla realizována jako klasická palubovka 

s možností překrytí umělým povrchem – kobercem. Pan Masopust připomněl i zdravotní důvody 

(pružnost podlahy) a jednodušší zajištění oprav. Dalším podstatným důvodem je to, že největší 

zastoupení mají v naší městské části špičkové mládežnické kluby a zde by mělo být zájmem zdravotní 

hledisko především. Tento návrh doporučili i pánové Honzík a Linhart, jako zástupci sportovních oddílů. 

 

Komise doporučuje provedení podlahy ve sportovní hale jako dřevěné palubovky, aby byly zajištěny 

kvalitní podmínky pro činnost sportovních oddílů. 

 

Předseda Jaroslav Bíro poděkoval přítomným za účast, rozloučil se a ukončil jednání komise. 

 

 

  

Praha 22. 6. 2017        Zapsala: Zemanová 

Schválil: předseda komise Jaroslav Bíro 

 

 

Ověřila: Mgr. Jitka Synková 


