

Koncepce regenerace dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových míst a zeleně na území MČ Praha 17 – aktualizace k 04/2009

Údaje uvedené v původní koncepci z 05/2008 je nutné aktualizovat především z důvodu její částečné realizace v roce 2008. Došlo však i k některým drobným změnám ve vlastní koncepci. Příslušná aktualizace i změny jsou uvedeny níže po jednotlivých kapitolách koncepce.

1) Rekonstrukce dětských hřišť, nová dětská hřiště

- v roce 2008 byla z fin. prostředků MČ Praha 17 rekonstruována tato dětská hřiště:
 - DH č. 9 (Makovského 1331 – 1333): náklady: 164.863,- Kč;
 - DH č. 27 (Laudova 1003 – 1005): náklady: 259.135,- Kč;
- v roce 2008 byla z fin. prostředků získaných darem (od letiště) rekonstruována tato dětská hřiště:
 - DH č. 3 (za domem Španielova 1306 – 1312): náklady: 135.993,- Kč;
 - DH č. 21 (Vondroušova 1167 – 1169) – I. etapa: náklady: 245.754,- Kč;
- v roce 2008 bylo ze strany Magistrátu hlavního města Prahy zajištěno vybudování nového dětského hřiště v místě tzv. promenádního okruhu ve východní části k.ú. Řepy; tím byl nahrazen původní záměr naší městské části;
- plán rekonstrukcí dětských hřišť na rok 2009:
 - DH č. 8 (za domem Galandova 1235 – 1238): náklady: 450.000,- Kč;
 - DH č. 12 (mezi ul. Bazovského a domem Šimonova 1106 – 1110): náklady: 500.000,- Kč;
 - DH č. 21 (Vondroušova 1167 – 1169) – II. etapa: náklady: 150.000,- Kč;
 - DH č. 35 (Nevanova 1047 – 1049): náklady: 200.000,- Kč; dle původní koncepce mělo být toto dětské hřiště zrušeno a na jeho místě mělo být zřízeno odpočinkové místo; ke změně došlo na základě petice občanů;
- dětská hřiště navržená k rekonstrukci na rok 2010:
 - DH č. 5 (Španielova 1247 – 1253): náklady: 140.000,- Kč;
 - DH č. 6 (Španielova 1317 – 1323): náklady: 200.000,- Kč;
 - DH č. 20 (za domem Vondroušova 1181 – 1188): náklady: 400.000,- Kč; dle původní koncepce mělo být toto dětské hřiště zrušeno a na jeho místě mělo být zřízeno odpočinkové místo; ke změně došlo na základě usnesení Rady MČ Praha 17 ze dne 6.8.2008.

2) Rekonstrukce sportovních ploch na víceúčelová hřiště

- v roce 2008 byly rekonstruovány tyto sportovní plochy:
 - VH č. 10 (mezi ulicemi Žufanova a Slánská): náklady: 217.056,- Kč;
 - VH č. 12 (mezi ulicemi Bazovského a domem Šimonova 1106 – 1110): náklady: 1.428.000,- Kč;
 - VH č. 23 (Vondroušova 1160): náklady: 99.998,- Kč;
- plán rekonstrukcí sportovních ploch na rok 2009:
 - VH č. 2 (Španielova 1284 – 1290): náklady: 2.000.000,- Kč;

- VH č. 3 (za domem Španielova 1306 – 1312): náklady: 1.200.000,- Kč;
- VH č. 5 (Španielova 1247 – 1253): náklady: 250.000,- Kč;
- VH č. 8 (za domem Galandova 1235 – 1238): náklady: 1.700.000,- Kč;
- VH č. 13 (za domem Bazovského 1118 – 1120): náklady: 250.000,- Kč;
- VH č. 31 (Nevanova 1063 – 1068): náklady: 1.500.000,- Kč (v případě financování ze zdrojů MČ Praha 17), 1.800.000,- Kč (v případě získání dotace);
- sportovní plochy navržené k rekonstrukci na rok 2010:
 - VH č. 14 (Socháňova ul., v blízkosti domu č.p. 1126 – 1128):
 - dvě plochy: - plocha a): náklady: 400.000,- Kč;
 - plocha b): alternativní využití jako kluziště:
náklady: 1.500.000,- Kč;
 - VH č. 20 (za domem Vondroušova 1181 – 1188): alternativní využití jako kluziště: náklady: 1.500.000,- Kč;
 - VH č. 37 (Mrkvičkova ul., v blízkosti domu Nevanova 1043 – 1044): náklady: 2.000.000,- Kč.

3) Úpravy ploch po zrušených dětských hřištích na klidová (odpočinková) místa

- v roce 2008 byla po zrušených dětských hřištích zřízena tato klidová místa:
 - po DH č. 7 (za domem Galandova 1239 – 1242),
 - po DH č. 11 (před domem Šimonova 1100 – 1101 – v ohybu ul. Bazovského),
 - po DH č. 24 (u štítové strany domu Jiránkova 1137),
 - po DH č. 31 (před domem Nevanova 1063 – 1068),
 - po DH č. 34 (před domem Nevanova 1034 – 1036);od úpravy po bezejmenném dětském hřišti za domem Vondroušova 1207 – 1211 bylo upuštěno na základě intervence občanů;
celkové náklady na úpravy provedené v roce 2008: 337.428,- Kč;
- plán zřizování klidových míst na rok 2009:
 - po DH č. 13 (za domem Bazovského 1118 – 1120),
 - po DH č. 18 (za domem Vondroušova 1199 – 1201),
 - po DH č. 22 (za domem Vondroušova 1150 – 1153) – toto dětské hřiště mělo být dle původní koncepce rekonstruováno, ke změně došlo na základě usnesení Rady MČ Praha 17 ze dne 6.8.2008;rozpočet na úpravy v roce 2009: 400.000,- Kč;
provedením úprav v roce 2009 budou úpravy po zrušených dětských hřištích ukončeny.

4) Revitalizace zeleně (náprava nevhodné zeleně)

- v roce 2008 byla provedena revitalizace zeleně ve 20 lokalitách (z celkového počtu 163 lokalit) sídliště Řepy; celkové náklady v roce 2008: 1.369.855,- Kč;
- plán revitalizace zeleně na rok 2009: rozdělení jednotlivých lokalit se v současné době připravuje, na základě celkové plošné kalkulace byl pro tento účel přidělen rozpočet ve výši 4.500.000,- Kč;

- odhad nákladů na dokončení revitalizace zeleně na sídlišti Řepy po roce 2009 na základě plošné kalkulace: 4.800.000,- Kč.

V Praze dne 20.4.2009

Zpracoval: Ing. Karel Voráček, OŽPD ÚMČ Praha 17