



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele 2012/0425

**„Rekonstrukce topného systému ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139 ,
Praha 6 – Řepy“**

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

Čl. 1

Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6


zastoupená: **Bc. Jitkou Synkovou, starostkou**

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005

fax: 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223



(dále jen objednatel)

a

Firma : PECHA a.s.

se sídlem: Návršní 8/2030, 140 00 Praha 4


zastoupená: Ing. Davidem Pechou, místopředsedou představenstva

IČ: 26187060

DIČ: CZ26187060



zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6639



(dále jen zhotovitel)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění :

Čl.2

Účel dodatku

2.1. Ve smyslu ustanovení čl. 15.3 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy.

- 2.2. Tímto dodatkem se **mění a doplňuje čl. II. Předmět smlouvy**, odst. 2.2, čl. **IV. Cena díla**, odst. 4.1., čl. **XV. Ostatní ujednání**

II. Předmět plnění

- 2.2. Předmětem Dodatku č. 1 jsou méněpráce a vícepráce. Méněpráce na potrubních rozvodech. Vícepráce – opravy omyvatelných stěn v okolí radiátorů, vícepráce na ZTI, dodávka a montáž nových krytů topení do tělocvičen a další práce uvedené v příložené specifikaci Dodatku č. 1.

IV. Cena díla

- 4.1. Nabídková cena Dodatku č. 1 bez DPH 554 760,- Kč, vč. DPH 665 712,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo

bez DPH 8 990 851,65 - Kč, vč. DPH 10 789 021,98 Kč

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 méněprací a víceprací

bez DPH 9 545 611,65 Kč, vč. DPH 11 454 734,- Kč

XV. Ostatní ujednání

- 15.9. Zhotovitel převede na účet objednatele formou zápočtu částku 83 000,- Kč za škody způsobené při realizaci.

Čl. 3.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
3.2. Tento Dodatek č. 1 vč. přílohy je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 ti stejnopisech stejné platnosti z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3.5. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením 3 podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednatelí, přičemž zhotovitel si ponechá pro svoji potřebu 2 podepsané stejnopisy.

V Praze, dne 26.11.2012

V Praze, dne 26.11.2012

.....
za zhotovitele
Ing. David Pecha
místopředseda představenstva
PECHA a.s.


.....
za objednatele
Bc. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17




DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. 58/29 ze dne 21.11.2012

V Praze dne: 28 -11- 2012


.....
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17


.....