



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: SM 2014/ 0174

**„Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v ZŠ genpor. Františka
Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

ČI.1. Smluvní strany

Městská část Praha 17


se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:
Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005
fax: 235 300 129
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223




(dále jen objednatel)

a

DOMISTAV CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Zdislavem Mazurem, předsedou představenstva
kontaktní telefon: 
IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107



(dále jen zhotovitel)

**Uzavírají Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. evidenční objednatele 2014/0174 ze dne
13.6.2014**

Čl. 2 Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení článku II.odst. 2.2. bod e) a XV. odst. 15.3. výše uvedené Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění článek II. **Předmět plnění**, článek IV. **Cena díla**, výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

II. Předmět plnění

- 2.2. Předmět plnění se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla. Jedná se o provedení hydroizolační stěrky, protipožárních ucpávek, vybavení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, záměnu vstupních dveří za hliníkové a další práce dle položkového rozpočtu v příloze.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena Dodatku č. 1 za provedení víceprací byla stanovena mezi účastníky takto :
- | | |
|----------------|----------------|
| Cena bez DPH | 212 558,53 Kč |
| DPH | 44 637, 29 Kč |
| Celkem vč. DPH | 257 195, 82 Kč |

Cena díla dle Smlouvy o dílo

Bez DPH	7 351 210,46 Kč
DPH	1 543 754,20 Kč
Celkem vč. DPH	8 894 964,65 Kč

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1

Bez DPH	7 563 768,99 Kč
DPH	1 588 391,46 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	9 152 160, 48 Kč

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručenin tří podepsaných stejnopisů tohoto Dodatku č. 1 zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

- 6 - 10 - 2014

V Praze dne

Praze dne 6. 10. 2014

za objednatele
Mgr. Jitka Synková
starostka
Městská část Praha 17



500 02 Praha 17 1806
IČ: 27421010
Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva
DOMISTA V CZ a.s.

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. Us 000469/2014 ze dne 29.9.2014

- 6 -10- 2014

V Praze dne:



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17