

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: SM /2015/0041

### **„Revitalizace parteru sídliště Řepy“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

### **I. Smluvní strany**

#### **Městská část Praha 17**

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

*Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17*

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005

fax: 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen objednatel)

a

**Firma: GREEN PROJECT s.r.o.**

se sídlem: Dobřešovická 194, Průhonice 252 43

zastoupená: Lukášem Novotným, jednatel firmy GREEN PROJECT s.r.o.

kontaktní telefon: 314 501 120

IČ: 271 95 783

DIČ: CZ 271 95 783

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl c vložka 103585

(dále jen zhotovitel)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. evidenční objednatele 2015/0041 uzavřené dne 13. 3. 2015.

### **Čl. 2. Účel dodatku**

- 2.1. Ve smyslu ustanovení článku XV. odst. 15. 3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a mění článek III. Doba ploění výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

### III. Doba plnění

Dokončení celého díla: 30. 9. 2015 v souladu se změnou harmonogramu, který tvoří nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

#### Čl. 3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto Dodatku č. 1 zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

V Praze dne: 30-09-2015

V Praze dne: 30-09-2015

za zhotovitele

za objednatele

#### DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,  
že byly splněny podmínky pro platnost právního aktu  
v souladu s usnesením RMČ č 000382/2015 ze dne 14. 9. 2015

V Praze dne: 30-09-2015

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17

Harmonogram prací akčních skupin

Realizace paměti sdělitelé Ropy

	Červen					červen					srpen				
	23.červen	24.červen	25.červen	26.červen	27.červen	28.červen	29.červen	30.červen	31.červen	1.červen	2.červen	3.červen	4.červen	5.červen	6.červen
Informační setkání															
Seznamí zaměstnance se bezpečí															
Konkrétní představení oplocení															
Manoží plochy tráva															
Vytváření obrub komůrkově															
Odstranění křovin a křoví															
Poplavy a údržba komůrkově															
Podleba údržba dřevě															
Výsadba															
Malba															
Elektrika															

