



2013/0152

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

evidenční číslo smlouvy objednatele: SM 2013/0152

**„Dodávka nových šatních skříněk v ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště  
Socháňova 1139/19 a Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy“**

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

### **I. Smluvní strany**

#### **Městská část Praha 17**

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6


zastoupená: *Bc. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17*

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005

fax: 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223



**(dále jen objednatel)**

**a**

#### **ALFA 3 spol. s r.o.**

se sídlem: K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice


zastoupená: Jiřím Zeleným, jednatelem

IČ: 42228123

DIČ: CZ42228123



zapsána v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 691



**(dále jen zhotovitel)**

**uzavírají tento dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo, č. evidenční objednatele – 2013/0152.**

**Čl. 2.  
Účel dodatku**

- 2.1. Ve smyslu ustanovení článků II. odst. 2.2. bod e), III. odst. 3.3 c) a XV. odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se doplňují článek II. (předmět plnění smlouvy), článek III. (Doba plnění) a článek IV. (cena díla) výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

**Čl. II.  
Předmět smlouvy**

- 2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla (rozsah je dán oceněným výkazem výměr v příloze tohoto dodatku č. 1).

**Čl. III.  
Doba plnění**

- 3.1. Dokončení prací – nejpozději do 14.8.2013..

**Čl. IV.  
Cena díla**

- 4.1. Cena za provedení víceprací byla mezi účastníky tohoto dodatku stanovena takto:

**Celkem Dodatek č. 1:**

Cena základní bez DPH činí: **648.382,21 Kč**

DPH 21 % činí: **136.160,26 Kč**

Cena celkem vč. DPH činí: **784.542,47 Kč**

Cena díla dle smlouvy o dílo:

Cena základní bez DPH činí: **3.263.901,35 Kč**

DPH 21 % činí: **685.419,28 Kč**

Cena dle smlouvy o dílo celkem vč. DPH činí: **3.949.320,63 Kč**

**Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1:**

Cena základní bez DPH činí: **3.912.283,56 Kč**

DPH 21% činí: **821.579,54 Kč**

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH činí: **4.733.863,10 Kč**

**Čl. 3.  
Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si nechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

Příloha: oceněný výkaz výměr – 3 listy

V Praze dne: 12.9.2013

V Praze dne: 17.09.2013

**alfa**

ALFA 3, s.r.o.  
K Blahobytu 1525  
530 02 Pardubice

IČO: 42228123 • DIČ: CZ42228123 ①

za zhotovitele

za objednatele



**DOLOŽKA**

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,  
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu  
v souladu s usnesením RMC č. 000319/2013 ze dne 28.8.2013

V Praze dne: 10-09-2013

Jovčření členové zastupitelstva MČ Praha 17