



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

evidenční číslo smlouvy objednatele: SM 2013/0153

**„Dodávka nových šatních skříněk v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19,
Praha 6 – Řepy“**

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6
zastoupená: *Bc. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17*
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005
fax: 235 300 129
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223



(dále jen objednatel)

a

ALFA 3 spol. s r.o.

se sídlem: K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice
zastoupená: Jiřím Zeleným, jednatelem
IČ: 42228123
DIČ: CZ42228123



zapsána v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 691



(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo, č. evidenční objednatel – 2013/0153.

**Čl. 2.
Účel dodatku**

- 2.1. Ve smyslu ustanovení článků II. odst. 2.2. bod e), III. odst. 3.3 c) a XV. odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se doplňují článek II. (předmět plnění smlouvy), článek III. (Doba plnění) a článek IV. (cena díla) výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno,

**Čl. II.
Předmět smlouvy**

- 2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla (rozsah je dán oceněným výkazem výměr v příloze tohoto dodatku č. 1).

**Čl. III.
Doba plnění**

- 3.1. Dokončení prací – nejpozději do 14.8.2013.

**Čl. IV.
Cena díla**

- 4.1. Cena za provedení víceprací byla mezi účastníky tohoto dodatku stanovena takto:

Celkem Dodatek č. 1:

Cena základní bez DPH činí: **386.442,74 Kč**

DPH 21 % činí: **81.152,98 Kč**

Cena celkem vč. DPH činí: **467.595,72 Kč**

Cena díla dle smlouvy o dílo:

Cena základní bez DPH činí: **1.986.705,20 Kč**

DPH 21 % činí: **417.208,09 Kč**

Cena dle smlouvy o dílo celkem vč. DPH činí: **2.402.913,29 Kč**

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1:

Cena základní bez DPH činí: **2.373.147,94 Kč**

DPH 21% činí: **498.361,07 Kč**

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH činí: **2.871.509,01 Kč**

Čl. 3.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si nechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

Příloha: oceněný výkaz výměr – 2 listy

V Praze dne: 12.9.2013

V Praze dne: 10.09.2013

ALFA 3, s.r.o.
K Blahobytu 1525
530 02 Pardubice
IČO: 42228123 • DIČ: CZ42228123 ①

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele



Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. 000318/2013 ze dne 28.8.2013

V Praze dne: 10.09.2013

.....
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17