



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM 2014/0277

„Rekonstrukce bytového domu Čistovická 252, Praha – Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

(dále jen objednatel)

a

Stavební řemesla – Zeman, s.r.o.

se sídlem: Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany

zastoupená: Antonínem Zemanem, jednatel

IČ: 64946134

DIČ: CZ64946134

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42839

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2. Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

- 2.2. Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek III. Doba plnění, odst. 3.1., výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno

III. Doba plnění

- 3.1. Doba dokončení celého díla se prodlužuje do 30.9.2015

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svou potřebu dva podepsané stejnopisy.
- 3.5. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení: Us RMČ 000191/2015 ze dne 4. 5. 2015

V Praze dne: 12. 5. 2015

V Praze dne: 06-05-2015

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000191/2015 ze dne 4.5.2015

V Praze dne: 06-05-2015

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17